



**SYNDICAT MIXTE  
DES ZONES D'AMÉNAGEMENTS TOURISTIQUES  
CONCERTES DE MOLIETS ET MAÂ**

**DECISION PORTANT APPROBATION DE LA PROPOSITION DE LA SATEL  
relative à l'approbation d'un avenant au lot n° 1 « Gros-œuvre » du marché  
de travaux de réfection de façade, mise en conformité et sécurité des  
différentes installations au Golf de Moliets-et-Maâ**

**Le Président du Syndicat Mixte des zones d'aménagements touristiques concertés de  
Moliets-et-Maâ,**

VU l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales,

VU le code de la commande publique,

VU la délibération du Comité Syndical en date du 20 septembre 2021 donnant délégation au  
Président du Syndicat Mixte en matière de marchés publics,

VU la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage conclue le 25 juin 2013 entre le Syndicat  
Mixte et la Société d'aménagement des territoires et d'équipement des Landes (SATEL) pour  
la réalisation de travaux de rénovation concernant le patrimoine immobilier de la station  
touristique de Moliets et ses avenants,

VU le bon de commande n° 9 relatif aux travaux de réfection de la façade Est et à la mise en  
conformité et sécurité de différentes installations du golf de Moliets et son avenant,

VU la décision d'accord du Président du Syndicat Mixte en date du 24 janvier 2023 relative à  
l'attribution de sept lots du marché de travaux de réfection de façade, mise en conformité et  
sécurité des différentes installations au Golf de Moliets-et-Maâ, dont le lot n° 1 « Gros-  
œuvre » à l'entreprise TISON ET GAILLET pour un montant de 29 330,00 € HT,

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l'exécution du lot n° 1, il n'est pas nécessaire de réaliser  
les travaux comprenant l'installation et la location d'un bungalow durant 4 mois, la démolition  
et l'évacuation des escaliers et des deux murs en courbes en béton, ainsi que l'évacuation des  
déchets, qu'en revanche, il y a lieu de prévoir des travaux supplémentaires consistant à  
démolir le palier d'arrivée des escaliers se trouvant dans l'emprise de la terrasse ainsi que les  
premières marches et abouts des murs latéraux au départ des escaliers dépassant l'emprise  
de la terrasse, et évacuer des gravats en décharge,

VU la proposition de la SATEL en date du 3 avril 2023,

**DECIDE :**

- d'approuver la proposition présentée par la SATEL en vue de la conclusion d'un avenant au  
lot n° 1 du marché de travaux, attribué à l'entreprise TISON ET GAILLET, dont le siège est  
situé 291 avenue des Charpentiers à Soorts-Hossegor (40150), selon les caractéristiques  
suivantes :

**• Objet de l'avenant :**

**• Nature des travaux à ne pas réaliser :**

- Installation et location d'un bungalow durant 4 mois, démolition et évacuation  
des escaliers et des deux murs en courbes en béton, ainsi que l'évacuation des  
déchets soit une moins-value de 8 170,42 € HT



• **Nature des prestations complémentaires :**

- Démolition du palier d'arrivée des escaliers se trouvant dans l'emprise de la terrasse ainsi que des premières marches et abouts des murs latéraux au départ des escaliers dépassant l'emprise de la terrasse, et évacuation des gravats en décharge soit une plus-value de 1 816,32€ HT

• **Incidence financière sur le montant du marché : - 6 354,10 € HT**

- et d'autoriser la SATEL, mandataire du Syndicat Mixte, à signer pour le marché susvisé l'avenant et à le notifier au titulaire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 14 AVR. 2023

Le Président du Syndicat Mixte,

Xavier FORTINON